LOVIISAN KAUPUNKI

TALONRAKENTAMISOHJELMA 2022

LIITE-BILAGA 07-02

EKIL-NLIN 27.1.2022/§ 13

28.12.2021 Ulf Blomberg

	Rakennushankkeen nimi			(Tuhat euroa)		Toteutusaika -arvio											
				KA	TA 2022	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
	Kaupunginkansliakeskus				**1 450**												
1		Raatihuone	Saneeraus	1 500	1 450			uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu					
	Perusturvakeskus				**400**												
2		Terveyskeskus	Talotekniikka		300			uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu							
3		alle 100 000 euron hankkeet	Oma lista		100												
	Sivistys-ja hyvinvointikeskus				**760**												
4		Isnäsin koulukeskus	Heikius parakin siirto	160	160						uuuuuu	uuuuuu					
5		Valkon monitoimihalli	Peruskorjauksen aloittami-nen (julkisivut ja vesi-katto)	200	50		sssssss	sssssss	ssssss		uuuuuu	uuuuuu					
6		Päiväkoti	Hankesuunnitelman käynnistäminen	6 000	100				sssssss				sssssss	sssssss	sssssss	sssssss	
7		alle 100 000 euron hankkeet	Oma lista	450	450		sssssss	sssssss		uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	
	Elinkeino-ja infrastruktuurikeskus				**550**												
8		Lovisa Camping	Huoltotalo	500	350	sssssss	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu	uuuuuu					
9		Paloasema	Uusi halli	8 100	100								sssssss	sssssss	sssssss	sssssss	
10		Tilapalvelu (alle100)	Oma lista	100	100												
	YHTEENSÄ				**2 760**												