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Hankesuunnitelma – Lurensin pyörökatsomo 2.0 

”Täysin uusi katsojakokemus ulkoilmakatsomossa” 

Tiivistelmä: 

Östra Nylands Ungdomsförbund aikoo rakentaa Lurensin alueelle Loviisaan täysin uuden, katetun 

pyörökatsomon omaa kesäteatteritoimintaansa varten samoin kuin mahdollistaakseen uudet 

tapahtumat ja muiden toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön. Uusi pyörökatsomo luo Loviisaan 

kesäkaudelle täysin uuden tapahtumapaikan, joka hyödyttää kestävästi ja pitkäaikaisesti alueen 

kulttuurielämää.  

Vanha katsomo puretaan syksyllä 2025, rakentaminen tapahtuu talvella ja keväällä, ja uusi katsomo 

avataan kesällä 2026. ÖNUF haluaa tukea hankkeella monipuolisen ja rakastetun kulttuuriympäristön 

säilymistä samalla, kun luomme uusia toimintamuotoja ja siten vahvistamme alueen kasvua ja 

hyvinvointia monien vuosien ajaksi. Sijoitus vahvistaa paikallista identiteettiä, kehittää oman 

yhdistyksen toimintaa sekä tarjoaa uusia mahdollisuuksia muille paikallisille toimijoille ja luo kaiken 

kaikkiaan paremmat edellytykset kulttuuri- ja tapahtumatoiminnalle koko Itä-Uudellamaalla. 

 

Tausta ja kehittämistarpeet: 

Östra Nylands Ungdomsförbund on Itä-Uudellamaalla toimivista ruotsinkielisistä nuorisoyhdistyksistä 

muodostuva yhteisö. Meillä on nykyään 26 jäsenyhdistystä. Liiton kotipaikka on Loviisa ja meidän 

toiminta-alueeseemme kuuluvat Loviisan kaupunki ja Lapinjärven, Myrskylän ja Pyhtään kunnat. Liitto 

perustettiin vuonna 1932. Me olemme yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on suojella ja 

edistää nuorisoliikkeen kehitystä Itä-Uudellamaalla. Meidän lippulaivamme ja suurin toimintamme 

nykyään on Lurensin kesäteatteri, jota liitto on pitänyt vuodesta 1958. 

Ensimmäinen pyörökatsomo Lurensissa otettiin käyttöön 1966, ja se on uudistettu kerran sen jälkeen, 

vuonna 1982. Tuolloin suurin osa puumateriaalista vaihdettiin ja muotoa muutettiin vähän, mutta 

perusta ja käyttöjärjestelmä pidettiin samana. Lurensin nykyinen pyörökatsomo on näin ollen yli 40 

vuotta vanha, ja tänä aikana sitä on käyttänyt keskimäärin suunnilleen 8 000 ihmistä vuodessa. 

Yhteensä yli 300 000 ihmistä on istunut yleisönä sen penkeillä. Huolimatta kunnossapidosta vuosien 

aikana katsomon käyttöikä on nyt lopussa, ja katsomo täytyy uusia, jotta Lurens myös jatkossa voisi 

tarjota kesäteatteria moneksi vuodeksi.  

Tärkein seikka katsomon uusimisessa on se, että jatkossa se tulee olemaan juuri pyörökatsomo. 

Sellaisella teatteritoiminta Lurensissa on luonut itselleen nimen, ja pyörötoiminto on samalla tärkein 

tunnusmerkkimme. Koska katsomo täytyy joka tapauksessa uusia, päätimme suunnitteluvaiheessa, 

ettemme vain vaihda tiettyjä osia, vaan sen sijaan puramme kokonaan nykyisen katsomon ja 

rakennamme alusta uuden rakennelman, joka on kestävämpi, mukavampi ja jossa on uusia 



mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia ei ole vain olemassa olevaan toimintaan, vaan myös täysin uusille 

tapahtumille ja toimijoille. 

Teatteriyleisön useiden vuosien aikana antaman palautteen avulla tiedämme, että vaatimukset tiloille 
kasvavat koko ajan, niiden joukossa katsomon mukavuus ja säänkestävyys. Suunnitteluvaiheessa 
olemme siten voineet todeta, että kriteerit uudelle katsomolle ovat seuraavat: 
 

- Suoja tuulelta ja sateelta 
- Mukavat istumapaikat, mukavaa tulla omalle paikalle 
- Hyvä esteettömyys vammaisille 
- Pehmeämpi aloitus ja lopetus, hiljaisempi ja tasaisempi käynti 
- Helppo huoltaa/siivota 
- Tasainen äänikuva ja näkyvyys koko katsomosta 
- Mahdollisuus uusiin innovatiivisiin audiovisuaalisiin kokemuksiin 
- Mahdollisuus ajaa tekniikkaa täysin langattomasti eri paikoista 
- Yksinkertainen käyttöönotto, mahdollista käyttää myös talviaikaan 
- Varastotilat katsomon alla 

 
Voisi myös todeta, että monet mainituista kriteereistä täyttyvät, kun katsomo varustetaan katoksella. 

Katos suojaa säältä ja tuulelta, pidentää käyttökautta, helpottaa kunnossapitoa sekä mahdollistaa 

monia uusia ääniteknisiä ja audiovisuaalisia kokemuksia yleisölle. Toinen ratkaisu on se, että 

istumapaikat koostuvat yksittäisistä klaffituoleista, jotka ovat sekä kestävämpiä että esteettömämpiä 

kuin nykyiset penkit. Esteettömyyttä aiotaan myös parantaa uudessa katsomossa muun muassa 

mahdollisuudella useampiin pyörätuolipaikkoihin, porraskaiteilla ja sopivasti sijoitetuilla 

silmukkavahvistimilla.  

 

Toteuttamissuunnitelma ja aikataulu 

Entisistä ja nykyisistä yhdistysaktiiveista koostuva työryhmä nimettiin vuoden 2021 lopussa 

aloittamaan uuden katsomon suunnittelun. Lisäasiantuntemuksen vuoksi käännyimme lisäksi 

rakennusinsinöörin (Mika Carling, Rakennussuunnittelu Carling Oy) ja arkkitehdin (Markus Wikar, 

Geometria Architecture Oy) puoleen, jotta he auttaisivat meitä viemään hanketta eteenpäin. Vuonna 

2024 saimme rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä eduskunnan ”joululahjarahojen” muodossa, 

ja meillä on näiden rahojen ansiosta ollut mahdollisuus kustantaa piirustukset ja tarjota vaadittavat 

suunnitelmat. 

Suunnitelmana on purkaa vanhan katsomo kokonaan talkoovoimin. Uuden katsomon 

suunnittelutyön, piirustukset ja itse rakennustyön toteuttavat kuitenkin alan ammattilaiset ja kaikki 

nämä palvelut ostetaan ulkopuolisilta yrityksiltä. Suurin yhteistyökumppanimme hankkeessa on 

Kaaritaivutus Kumpula -yritys, joka sekä suunnittelee että rakentaa katsomon teräsrakenteen ja 

kattoristikon. Rakenteen piirustukset on luonut diplomi-insinööri Kaj Avellan (Kaaritaivutus Kumpula 

Oy:n alihankkija).  

ÖNUF:ille on tärkeää myös voida tehdä yhteistyötä niin monen paikallisen yrityksen kanssa kuin vain 

mahdollista eri rakennusvaiheissa, ja kun meillä on siihen mahdollisuus, suosimme paikallisia 

yrityksiä. 

 

 



Hankkeen aikataulu on seuraava: 

LOPULLINEN SUUNNITTELU JA ULKOINEN RAHOITUS, tammikuu–kesäkuu 2025  

KERÄYS (oma rahoitus), kesäkuu–heinäkuu 2025 

- Keräämme omia varoja muun muassa keräyskonsertilla, kesäteatterin tukilipuilla, Lurens-tuotteiden 

myynnillä ja uuden katsomon tuolien myynnillä. 

- Sponsorirahoja otetaan myös vastaan tässä kohtaa ja koko rakentamisen ajan tarvittaessa. 

VANHAN KATSOMON PURKU, elokuu–syyskuu 2025 

- Kesän esityskauden jälkeen vanha katsomo puretaan talkoissa, tämä vie arviolta 5–7 viikkoa. 

- Samalla kun vanhat perustukset puretaan, maata on kaivettava lisää, jotta tehtäisiin tilaa uusille, 

isommille ja syvemmille perustuksille. 

- Maatyötä tehdään myös uuden lava-alueen parantamiseksi ja täydentämiseksi. 

PERUSTUSTEN RAKENTAMINEN, syyskuu–lokakuu 2025 

TERÄSRAKENTEEN RAKENTAMINEN JA ASENTAMINEN, marraskuu 2025 – maaliskuu 2026 

- Suurin osa teräsrakenteen elementeistä rakennetaan valmiiksi eri paikassa talvella ja kuljetetaan 

Lurensiin, jossa se asennetaan paikalleen parhaana mahdollisena ajankohtana kevään aikana. 

PUURAKENTEEN RAKENTAMINEN, MEKANIIKKA, SÄHKÖ JA TEKNIIKKA SEKÄ TUOLIEN ASENTAMINEN, 

helmikuu–toukokuu 

AVAJAISET, kesäkuu 2026 

- Uuden katsomon avajaiset pidetään Lurensin kesäteatterin ensi-illassa 2026. 

 

Hankkeen tavoitteet, tulokset ja vaikutukset 

Hankkeen tavoitteena on luoda Loviisaan täysin uusi tapahtumapaikka, jolla on merkittävästi 

paremmat käyttömahdollisuudet ja täysin uudet edellytykset erilaiselle yhteistyölle paikallisten 

toimijoiden kanssa kuin nykyään. Toiveemme pitkällä aikavälillä on se, että Lurensissa ei vierailtaisi 

vain katsomassa teatteria, vaan alue tulisi tarkoittamaan monia erilaisia ja vaihtelevia tapahtumia, 

jotka kaunistaisivat kulttuurielämää Loviisassa ja keräisivät kävijöitä myös kaukaa kaupungin rajojen 

ulkopuolelta. 

Uudisrakentamisen ilmeinen tulos on se, että uudesta pyörökatsomosta tulee vähän isompi kuin 

nykyisestä, sekä kooltaan että istumapaikkojen lukumäärältä. Nykyinen katsomo täyttää aika hyvin 

nykyiset tarpeet, mutta koska me joka tapauksessa rakennamme täysin uuden katsomon ja maata on 

käytettävissä, tulemme hyödyntämään tätä ja samalla nostamme yleisökapasiteetin 463:sta noin 

530:een. Katsomo nousee myös entistä jyrkemmin, jotta varmistetaan hyvä näkyvyys kaikilta 

istumapaikoilta. Kävijän kannalta selkein muutos on kuitenkin katsomon yllä oleva katos. Kuten jo 

aiemmin todettiin, katos on edellytys katsomon käytön kehittämiselle toivomaamme suuntaan 

tulevaisuudessa.  

Uusi kokonaisvaltainen kokemus katsomossa tarjoaa seuraavaa: parhaat olosuhteet 

ulkoilmateatterissa; pehmeämpi käynti, parempi akustiikka, sään- ja tuulensuoja, esteettömyys 

paranee lisättyjen pyörätuolipaikkojen, portaiden tukikaiteiden, silmukkavahvistimien jne. myötä, 

valotekniikka voidaan asentaa köysillä katosrakennelman ansiosta, äänikokemusta voidaan kohottaa 

kaiuttimien vapaan sijoittamisen ansiosta (voidaan luoda Surround-ääniefekti), katosrakennetta 

voidaan käyttää vaikuttaviin lavastuksiin, kuten trapetsiin tai katoksessa liikkuviin 



varjoihin/hahmoihin, ja itse katsomosta voi tulla osa lavasteita esimerkiksi heijastuksilla katoksessa ja 

printatuilla tuuliverkoilla. 

Kestävyyden näkökulma on tärkeä uuden katsomon suunnittelussa. Jotta katsomo kestäisi 

luonnonvoimia ja käytössä kulumista mahdollisimman hyvin, runko ja katosrakenne rakennetaan 

teräksestä. Katos koostuu pvc-kankaasta, joka hylkii tehokkaasti lunta ja jäätä liukkaan pintansa 

ansiosta (kangasta ei tarvitse ottaa pois talven ajaksi). Yksittäiset klaffituolit nousevat automaattisesti 

pystyyn, kun niillä ei istu kukaan, niin että lumi ja vesi valuvat pois. Tuolien materiaali on muovia, 

mikä sopii paremmin meidän ulko-olosuhteillemme kuin nykyiset puupenkit, koska muovituolit eivät 

lahoa tai halkeile, mikä jättää tikkuja vaatteisiin. Yksittäisten tuolien vaihtaminen onnistuisi lisäksi 

helposti, mikäli sellaisia tilanteita ilmaantuisi. Jotta katsomo sopisi parhaiten Lurensin 

pihaympäristöön, tulee pintamateriaali kuitenkin olemaan puuta. Uudelle katsomolle ehdotetut 

ratkaisut on myös suunniteltu tarvitsemaan niin vähän kunnossapitoa kuin mahdollista, jotta 

käyttöönotto ja käyttö olisi helpompaa pidennetyllä kaudella. 

Sen lisäksi, että kesäteatteri hyötyy syntyvistä uusista mahdollisuuksista, kasvavat myös ulkopuolisten 

toimijoiden mahdollisuudet vuokrata katsomoa ja alueella olemassa olevia tiloja ja infrastruktuuria. 

Koska katsomossa on paikkoja yli 500 ihmiselle, kesällä voidaan järjestää esimerkiksi konsertteja, 

stand-up-esityksiä tai näyttää ulkoilmaelokuvia, ja on myös mahdollista esittää muita tuotantoja 

kesäteatterin oman esityskauden ulkopuolella (lokakuuhun asti). Nykyään Loviisan seudulla on useita 

muita teatteritoimijoita ilman vakituista esityspaikkaa. Toimijat voisivat hyötyä uuden Lurensin alueen 

tarjonnasta, ja myös uudelle kielirajat ylittävälle yhteistyölle on suurta potentiaalia. Katsomon 

uusimisen myötä liitto voi myös tarkistaa ja kehittää omaa toimintaansa alueella uudenlaisilla 

tilaisuuksilla ja tapahtumilla. 

Lisäksi harrastustoiminta ja vapaaehtoistoiminta, jota Lurensissa aina on ollut, on hyvin tärkeää 

liitolle. ”Lurens-yhteisö”, johon kaikki ovat tervetulleita ja jossa kaikki ovat samanarvoisia, luo 

osallisuutta, joka on edellytys sille, että toiminta selviää ja kehittyy pitkällä aikavälillä. Joka vuosi 

Lurens kokoaa yhteen porukan, jossa on mukana suunnilleen 50–60 ihmistä (sekä lavalla että sen 

takana), jotka kuuden kuukauden aikana luovat yhdessä yhteisen tuotannon ja kaiken, mitä se 

merkitsee. Uuden katsomon turvatessa toiminnan moneksi vuodeksi eteenpäin voimme myös 

edelleen ottaa mukaan kaiken ikäisiä ihmisiä, joiden koti ja perhe on Lurens. 

Lurensin pyörökatsomohanke luo paremmat edellytykset Itä-Uudenmaan kulttuuritarjonnalle 

moneksi vuodeksi tarjoamalla paikan uusille tapahtumille pidennetyn kauden avulla, 

mahdollistamalla tarjonnan monipuolisuuden, avaamalla mahdollisuuksia kielirajat ylittävälle 

yhteistyölle ja ennen kaikkea turvaamalla liiton toiminnan jatkumisen ja talouden. Harrastustoiminta 

ja vapaaehtoistoiminta, jota Lurensilla on aina ollut, luo osallisuutta ja yhteisön, mikä pitkällä 

aikavälillä edistää toiminnan säilymistä ja myös kehittymistä. 


