

## Loviisan kaupungin koulujen ICT-laitteiden uudistamissuunnitelma vuosille 2025–2031

Loviisan kaupungilta koulutuksen toimialueella on puuttunut säännönmukainen ICT-laitteiden uudistamissuunnitelma. Lisäksi korona ja sen tuomat muutokset ovat sekoittaneet koulujen ICT-kaluston kiertoa, hankintoja ja budjetointia.

On tärkeää, että joka vuosi tietyt koulut saavat perusteellisen päivityksen ICT-laitteistossaan. Tämä mahdollistaa modernin ja kustannustehokkaan oppimisympäristön ylläpitämisen. Hankinnat toteutetaan osin leasing-menettelyn avulla. Laitteiden suunniteltu kierto on jokaisella koululla seitsemän vuotta.

### Uusittavat laitteet

- Luokkien videotykit (Leasing)
- Interaktiiviset näytöt (Leasing)
- Dokumenttikamerat
- iPadit (Leasing)
- Info-TV:t
- Digital Signage -toistimet (Vuokaralaite)
- Video-switchit

-----

### Uudistusaikataulu

2025: Tessjö skola, Tesjoen koulu ja Sävträsk skola  
2026: Valkon koulu ja Harjurinteen koulu luokat 1–6  
2027: Ruukin koulu, Isnäsin koulu ja Isnäs skola  
2028: Harjurinteen koulu luokat 7–9 ja Loviisan lukio  
2029: Lovisavikens skola ja Lovisa Gymnasium  
2030: Koskenkylän koulu ja Forsby skola  
2031: Generalshagens skola

### Budjetointi ja kustannusarviot

Sisäisillä muutoksilla saadaan järjestettyä 59 863 euron suuruinen vuosittainen budjetti koulujen uudistamista varten.

	Budjetoitu	Menot	Budjetti - Menot
2025	59 863 €	59 654 €	209 €
2026	59 863 €	59 780,73 €	82 €
2027	59 863 €	59 486,90 €	376 €
2028	59 863 €	59 916,28 €	-53 €
2029	59 863 €	64 299,81 €	-4 437 €
2030	59 863 €	68 251,93 €	-8 389 €
2031	59 863 €	79 515,31 €	-19 652 €

Kaava on tehty laskennallisesti nostaen kuluja 2 % per vuosi ja olettamuksena, että koulujen tarve on sama kuin nykyinen.