

KUNINGATTAREN RANTA INVESTOINNIT 2019-2023					
2020				351 854,87	Huom
Eteläosa	<i>Infrastar Oy</i>		261 787,00		putkikorvaus Lpo ja Ksoy
	Lisätyöt	louhinta	185 358,00		
		muut	13 179,00		
				460 324,00	
Pohjoisosa	<i>AC Päällysteet Oy</i>		311 730,00		putkikorvaus Lpo ja Ksoy
	Lisätyöt				
		jätepiste alue, rumpumuutos	20 000,00		
		Kaivinkoneyhtymä Lindholm	181 688,31		
				513 418,31	
Keskiosa	<i>VRJ-etelä</i>		3 179 700,00		putkikorvaus Lpo ja Ksoy
	Lisätyöt				
		Maakivenpoisto	190 928,40		
		Massanvaihto	84 177,50		
		Siltiverho	60 816,00		
		Altaat	154 051,00		
		lisätyö yleiskulut	93 847,00		
		aita vuokra	5 027,68		
			6 029,05		
		Hyvitykset	- 26 773,93		
		Hyvitykset	- 113 847,00		
				3 633 955,70	
Ruoppaus	<i>Merikuriiri Oy</i>		747 960,00		
	Lisätyöt				
		kivien louhinta	38 330,00		
		lisäalueen ruoppaus	69 345,00		
		verhon siirto			
		altaankorjaus	3 665,00		
				859 300,00	
Saven ajo	<i>Viren yhtiöt Oy</i>		781 762,00		yksityisalueet savi kuljetus korvaus
	Lisätyöt	kalkki-sulfiitti	68 853,00		
		mursketta	12 000,00		
		altaat			
				862 615,00	
Meluseinä	<i>Rakennusapu Puumalainen</i>		76 000,00		
	lisätolpat	AC P	5 000,00		
				81 000,00	
Aallonmurtaja	<i>Viren yhtiöt Oy</i>		250 000,00		
				250 000,00	
Kelluva aallonmurtaja	<i>A-laiturit</i>			61 899,06	
Tukimuuri	<i>Prorata Oy</i>		288 000,00		
	Lisätyöt	pohja, aikataulu	205 588,00		
		materiaali	54 491,00		
				548 079,00	
Leikkikenttä	<i>Lappset Oy</i>		108 330,79		
				108 330,79	
Valvonta ja suunnittelu	Ramboll	vesinäytteet ,savivalvonta		36 000,00	
	Ramboll			39 509,00	
	Fcg			69 001,00	
	Valoa, Bluet			30 690,00	
Savialtaat				8 806,00	
				10 000,00	
Ruoppaus tonttiväli	<i>HEWI Oy</i>	tontti väliosia			
		lv-4	47 454,00		
		ns.koirapohjukka	33 657,00		
				81 111,00	

<u>Kesken</u>				<u>Tilanne 6.3.2023</u>	<u>Arviot</u>	
					<u>vielä kuluja</u>	
Yhdyslaituri	<i>Reittitiimi</i>			55 500,00	37 500,00	Yhdyslaituri
Kelluva silta	<i>Laaksonlaiturit</i>			251 511,00	107 000,00	Kelluva silta
Päällystystyö	<i>Peab Oy</i>			96 372,00	190 000,00	Päällystystyö
Viheralueet	<i>Kupsu</i>			224 893,00		
	<i>TR -rakennus</i>			38 669,00		
	<i>monta toimittajaa</i>			117 300,00	85 500,00	Viheralueet
					30 000,00	kalusteet
Aallonmurtaja					50 000,00	Kulkuyhteys aallon murtajalle
Valaistus	<i>Monta toimittajaa</i>					
	<i>valaistus</i>			30 129,00	75 000,00	Valaistus
Kelluva katu	<i>Suomen laiturikauppa Oy</i>			352 962,00	145 000,00	Kelluva katu
Muut kulut,vuokrat,suun,				36 000,00	10 000,00	Muut kulut,vuokrat,suun,
Aluetasaukset+päällystys+putkitus					150 000,00	Aluetasaukset
						päällystys, putkitus
YHTEENSÄ				9 209 229,73	880 000,00	
		TA-	9 400 000,00		Jäljellä	200000
					Lisäraha	650000
						850000