

Plan för upprätthållande av skolornas ICT-utrustning 2025–2031

Ansvarsområdet för utbildning inom Lovisa stad har saknat en periodisk plan för förnyelse av ICT-utrustning. Utöver detta rubbades rotationen, upphandlingen och budgeteringen av skolornas ICT-utrustning av coronaviruspandemin och de förändringar pandemin medförde.

Det är viktigt att ICT-utrustningen genomgår en grundlig uppdatering varje år i förutbestämda skolor. Detta gör det möjligt att upprätthålla en modern och kostnadseffektiv lärmiljö. Anskaffningarna genomförs delvis med leasing. Den planerade livscykeln för utrustningen i varje skola är sju år.

Utrustning som ska förnyas

- Videoprojektorerna i klassrum (Leasing)
- Interaktiva skärmar (Leasing)
- Dokumentkameror
- iPads (Leasing)
- Informations-TV-apparater
- Digital Signage-spelare (Hyresapparat)
- Video-switchar

Tidsplan för förnyelsen

2025: Tessjö skola, Tesjoen koulu och Sävträsk skola

2026: Valkon koulu och Harjurinteen koulu klass 1–6

2027: Ruukin koulu, Isnäs koulu och Isnäs skola

2028: Harjurinteen koulu klass 7-9 och Loviisan lukio

2029: Lovisavikens skola och Lovisa Gymnasium

2030: Koskenkylän koulu och Forsby skola

2031: Generalshagens skola

Budgetering och kostnadsberäkningar

Genom interna förändringar uppnås en årlig budget på 59 863 euro för förnyelse av skolornas utrustning.

	Budgeterat	Utgifter	Budget - Utgifter
2025	59 863 €	59 654 €	209 €
2026	59 863 €	59 780,73 €	82 €
2027	59 863 €	59 486,90 €	376 €
2028	59 863 €	59 916,28 €	-53 €
2029	59 863 €	64 299,81 €	-4 437 €
2030	59 863 €	68 251,93 €	-8 389 €
2031	59 863 €	79 515,31 €	-19 652 €

Uträkningen följer en kalkylmässig formel där kostnaderna höjs med 2 % per år och antagandet att skolorna har samma behov som nu.